

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月12日
契約業者名	(株) 大森工務所
契約業者の住所	山梨県富士吉田市ときわ台一丁目4番5号
工事の名称	R 6 ・ 7 富士吉田道路維持工事
工事場所	富士吉田国道出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	1 , 新積算基準の特例措置適用
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
契約金額	278,300,000 円(税込み)
変更金額	1,529,000 円(税込み)
変更後の契約金額	279,829,000 円(税込み)
変更理由	入札書の提出期限日が令和6年3月1日から3月31日までの工事については、適正な価格での契約を行うことを考慮し、契約後、新積算基準により算出された請負代金金額に変更するための協議を請求することができることとされている。 受注者から令和6年度積算基準への変更希望があったことから、協議を行うための変更設計を行うものである。

(第 2 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月25日
契約業者名	(株) 大森工務所
契約業者の住所	山梨県富士吉田市ときわ台一丁目4番5号
工事の名称	R 6 ・ 7 富士吉田道路維持工事
工事場所	富士吉田国道出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	1, 舗装工 2, 区画線工
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
契約金額	279,829,000 円(税込み)
変更金額	61,050,000 円(税込み)
変更後の契約金額	340,879,000 円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地調査の結果、国道138号、139号の路面状態が悪いことが判明したため、道路維持工事区間に係る切削オーバーレイ工を増工する。 2. 区画線工 上記舗装修繕施工に伴い、付随する当該区間に係る区画線工、溶融式区画線工、高視認性区画線工を増工する。