

(第 1 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月26日
契約業者名	株式会社石井組
契約業者の住所	静岡県富士市水戸島元町4番10号
工事の名称	R6 富士川下流維持応急工事
工事場所	静岡県富士市五貫島地先～静岡県富士市長貫地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	・ 除草工 1 式 減 ・ 河川維持工 1 式 減 ・ 状況把握業務 1 式 減
工期（自）	令和6年5月11日
工期（至）	令和6年6月30日
契約金額	17,930,000 円(税込み)
変更金額	-2,640,000 円(税込み)
変更後の契約金額	15,290,000 円(税込み)
変更理由	【除草工】 現地確認の結果、当初数量と相違があったため、除草工を減工する。 【河川維持工】 工期内において、緊急的な維持工事が発生しなかったため、河川維持工を減工する。 【状況把握業務】 工期内において、状況把握班の出動を必要とする出水は発生しなかったため、業務委託料を減とする。