

(第3回 、 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月3日
契約業者名	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5霞ヶ浦導水管理設備詳細設計業務
業務場所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. テレメータ施設設計 (増) 2. CCTV設備設計 (増) 3. 履行期間延長
履行期間 (自)	令和5年6月9日
履行期間 (至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	44,913,000円(税込)
変更金額	+2,211,000円(税込)
変更後の契約金額	47,124,000円(税込)
変更理由	1. テレメータ施設設計 (増) 霞ヶ浦導水運用計画に基づき、観測局1局 (駅南小橋 (水質) 1局) を追加する必要が生じたため増工する。 2. CCTV設備設計 (増) 霞ヶ浦導水運用計画に基づき、観測局周辺状況を確認するため、CCTVカメラ装置1台 (駅南小橋 (支柱あり)) を追加する必要が生じたため増工する。 3. 履行期間を上記の増工により94日間延長し、令和6年9月30日までとする。