

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月17日
契約業者	電設コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京地千代田区神田錦町三丁目6番地
業務の名称	R5あづみの公園堀金・穂高地区電気設備設計業務
業務場所	国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務はアルプスあづみの公園の堀金・穂高地区に設置されている受変電設備および配電線路の更新詳細設計を行うものである。
履行期間 (自)	令和6年3月12日
履行期間 (至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	29,392,000 円 (税込み)
変更金額	1,540,000 円 (税込み) (増)
変更後の契約金額	30,932,000 円 (税込み)
変更理由	配電線路の設計延長の精査を行った結果、精算変更を行った。 延長変更に伴い、履行期間の変更を行った。