

[標準様式例 6-2]

(第 1 回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	早邦建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南巨摩郡早川町高住 6 4 5 - 2 7
工 事 の 名 称	R 6 早川出張所管内砂防整備工事
工 事 場 所	早川出張所管内（山梨県南アルプス市及び南巨摩郡早川町）
工 事 種 別	維持修繕
工 事 概 要	河川維持 1 式 砂防整備工 1 式 砂防施設整備工 1 式 砂防施設整備 1 式
工 期 （ 自 ）	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 1 6 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	2 , 2 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 3 6 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	・ 落石雪害防止工の減工 ・ 砂防施設整備工実施による増工 ・ 営繕費（快適トイレ）の増工