

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月25日
契約業者	日本工営株式会社北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R5・R6ハツ場ダム貯水池斜面観測評価業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	地質調査業務
業務概要(変更した内容について記述する)	機器設置撤去 地すべり観測計器の不具合箇所の復旧を行うものとする。 ・地盤伸縮計YS-001(白岩沢地区) 現地観測局復旧・点検 自動監視システムの不具合箇所の点検及び復旧を行うものとする。 ・現地観測局(白岩沢地区(C5)) 情報共有システムの活用
履行期間(自)	令和5年4月19日
履行期間(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	72,996,000 円(税込み)
変更金額	1,056,000 円(税込み)
変更後の契約金額	74,052,000 円(税込み)
変更理由	本業務は、令和5年4月18日付けで、日本工営株式会社北関東事務所と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記理由により契約変更するものである。 1. 貯水位変動における観測・資料整理回数の精査変更 2. 現地観測局(白岩沢地区孔内傾斜計、地盤伸縮計)復旧・点検による増 3. 情報共有システム使用の増