

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月25日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 千葉事務所
契約業者の住所	千葉市中央区中央2丁目5番1号
業務の名称	R5北千葉道路(市川・松戸)橋梁詳細設計その2業務
業務場所	千葉県松戸市紙敷地内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、北千葉道路(市川・松戸)の一般部における、JR武蔵野線を渡る跨線橋の橋梁詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年3月30日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	79,618,000
変更金額	11,880,000
変更後の契約金額	91,498,000
変更理由	1. 橋梁照査設計 関係機関との協議に伴い、過年度の橋梁詳細設計業務の照査を実施する必要が生じたため、橋梁照査設計を追加する。 2. 履行期間 履行期間は元設計とおりとする。