

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 5 千葉国道管内道の駅機能強化等検討 F 9 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道の駅機能強化等に関する検討の変更 2. 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 5 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 1 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 1 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和5年5月26日付で、株式会社建設技術研究所と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 道の駅機能強化等に関する検討 元特記仕様書25条②について、交通事業者等との調整結果により、当初のイメージパース(2D)を3Dパースに変更する。(増) 同条③・④について、道の駅「やちよ」の機能強化に関する公安委員会との道路協議の結果、機能強化に伴うアクセス道路の調整や協議資料等の作成、公安委員会との協議に基づく道路設計を行う必要生じた。(増) 2. 履行期間 上記の増工に伴い、履行期間を63日延長し令和6年8月30日までとする。