

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	R5千葉国道管内道路整備効果検討他F2業務
業務場所	千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 将来交通量推計の変更 2. 履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 5年 4月 8日
履行期間 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	38,907,000円 (税込み)
変更金額	+ 836,000円 (税込み)
変更後の契約金額	39,743,000円 (税込み)
変更理由	本業務は、令和5年4月7日付で、株式会社 長大 千葉事務所と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 将来交通量推計 大栄拡幅事業について、関係機関協議等のため将来交通量推計を実施する必要が生じたため、対象事業およびケースを変更する。(数量精査増) 2. 履行期間 上記に伴い、履行期間を63日延期し、令和6年8月30日までとする。