

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	R 5 千葉国道管内湾岸地域道路網検討 F 4 業務大日本コンサルタント・三菱総合研究所設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新都心 1 1 - 2
業 務 の 名 称	R 5 千葉国道管内湾岸地域道路網検討 F 4 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 委員会等の運営支援等の変更 2. 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0, 5 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1, 3 8 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和5年4月19日付で、R 5 千葉国道管内湾岸地域道路網検討 F 4 業務 大日本ダイヤコンサルタント・三菱総合研究所設計共同体と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 委員会等の運営支援等 新湾岸道路が令和6年度より概略ルート・構造の検討（計画段階評価を進めるための調査）に位置付けられたことから、計画策定プロセスを進めるための委員会の開催が必要となったため、これに伴う資料作成を新たに追加する。 2. 履行期間 上記の増工に伴い、履行期間を33日延長し令和6年7月31日までとする。