

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R6・R7G国道20号八王子南BP外事業監理業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	事業監理 1式 増工
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	297,000,000円(税込み)
変更金額	+ 70,191,000円(税込み)
変更後の契約金額	367,191,000円(税込み)
変更理由	事業進捗や事業工程を精査した結果、関係機関との協議や地元調整等に期間を要することが判明し、事業の促進を図る必要が生じたため、事業管理を数量精査(増)する。

※ (第○回 最終)は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。  
最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。