

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	R 5 千葉国道管内橋梁耐震補強・補修設計 M 1 0 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 橋梁補修設計及び撤去設計の変更 2. 工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 6 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 4 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2 , 1 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和5年6月20日付で、八千代エンジニアリング株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 橋梁補修設計及び撤去設計 現地調査の結果、橋梁補修設計においては、当初発注時は確認されていない損傷が確認されたことにより数量精算を（増）を行う。 2. 工期 工期は、橋梁補修設計の橋梁数の増工により、92日延長し、令和6年8月31日までに変更とする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	R 5 千葉国道管内橋梁耐震補強・補修設計 M 1 0 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 橋梁耐震補強設計の変更 2. 歩道橋撤去設計の変更 3. 橋梁補修設計の変更 4. 詳細調査の変更 5. 関係機関協議資料作成の変更 6. 情報共有システム使用料の変更 7. C I M 活用についての変更 8. 工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 6 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 2, 1 9 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6, 6 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 8, 8 4 7, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	本業務は、令和5年6月20日付で、八千代エンジニアリング株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが有益であることから変更するものである。 記 1. 橋梁耐震補強設計 関係機関との調整の結果、橋梁構造の安全性の観点から早急に耐震補強を行うこととなったため、数量精算（増）を行う。 2. 歩道橋撤去設計 関係機関との協議の結果、歩道橋撤去設計は減工する。 3. 橋梁補修設計 関係機関との協議の結果、橋梁補修設計においては、設計項目の見直しを行うこととなったため数量精算（減）を行う。 4. 詳細調査 現地調査の結果、詳細調査は減工する。 5. 関係機関協議資料作成 設計対象橋梁の追加変更により、関係機関協議資料作成を数量精算（増）する。 6. 情報共有システム使用料 情報共有システムの使用料について、当初計上していないため、情報共有システムの使用料を追加増工する。 7. C I M活用について 元特記仕様書「B I M/C I M適用業務について」の協議の結果、C I M活用を追加する。 8. 工期 工期は、橋梁耐震補強設計の橋梁数の増工により、61日間延長し、令和6年10月31日までに変更する。
----------------	--