

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月31日
契約業者名	中央コンサルタンツ (株) 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿8-17-1
業務の名称	R5千葉国道管内電線共同溝事業計画検討H3業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 電線共同溝特殊部セキュリティー調査の変更 2. 履行期限の変更
履行期間 (自)	令和 5年12月 1日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	39,996,000円 (税込み)
変更金額	+ 21,725,000円 (税込み)
変更後の契約金額	61,721,000円 (税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和5年11月30日付で、中央コンサルタンツ株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 電線共同溝特殊部セキュリティー調査 千葉国道管内で整備済となっている電線共同溝特殊部におけるセキュリティー対策状況を把握すると共に、対策未実施箇所における対策工法を整理のうえ、その概算費用を算出すると共に箇所毎の調書 (カルテ) の作成を追加増工する</p> <p>2. 履行期限 調査の追加増工に伴い、149日延長し、令和6年12月27日までとする。</p>