

(第3回、最終)契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和6年6月28日 |
| 契約業者名 | パンフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社 |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地 |
| 業務の名称 | R5北千葉道路(市川・松戸)道路予備修正設計他業務 |
| 業務場所 | 自)千葉県市川市堀之内地先 至)千葉県市川市大町地先 |
| 業務区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 本業務は、北千葉道路(市川・松戸)の道路予備修正設計、平面交差点予備修正設計、ダイヤモンド型IC予備修正設計、調整池予備設計を行うものである。 |
| 履行期間(自) | 令和5年4月25日 |
| 履行期間(至) | 令和6年10月31日 |
| 変更前の契約金額 | 61,600,000 |
| 変更金額 | 4,730,000 |
| 変更後の契約金額 | 66,330,000 |
| 変更理由 | 1. 交差道路等地形図作成 現地調査の結果、現地との相違があったため、交差道路等地形図作成を変更する。 2. 関係機関協議資料作成 関係機関との協議の結果、事業に必要となる図面作成を行うため、関係機関協議資料作成を追加する。 3. 履行期間 履行期間については、上記追加変更により125日間延長し、令和6年10月31日までとする。 |