

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月27日
契約業者名	株式会社施工技術研究所
契約業者の住所	東京都豊島区南大塚 3 - 3 7 - 5 大塚台パークサイドビル 4 F
業務の名称	R 6 首都国道設計資料作成業務
業務場所	首都国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、首都国道事務所における設計に関する資料作成等を行うことにより発注者を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。
履行期間 (自)	令和6年4月1日
履行期間 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	104,500,000 円 (税込み)
変更金額	143,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	104,643,000 円 (税込み)
変更理由	1. 情報共有システム使用料 受注者との協議の結果、協議条件が整ったため、情報共有システム使用料を新規追加する。 2. 履行期間は元設計とおりとする。