

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月29日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5北首都国道管内交通拠点検討調査業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 埼玉県東南部地域における道路交通状況の把握 1式 利用人口のポテンシャルの把握 1式 公共交通の利用阻害要因の分析・課題等の整理 1式 走行ルート・整備施設の要求性能の検討 1式 休憩施設((仮称)道の駅やしお)計画の検討 1式 路車協調システムの検討 1式 検討会等資料作成 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和5年6月28日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	27,599,000 円(税込み)
変更金額	+7,975,000 円(税込み)
変更後の契約金額	35,574,000 円(税込み)
変更理由	※地元要望により、休憩施設の検討が必要となったことから、休憩施設計画の検討を増工した。 ※地元要望により、自治体による検討会で検討する項目の追加が必要となったことから、検討会等資料作成を増工した。 ※各工種について、精算変更を行った。