

(第3回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 6日
契約業者名	(株) 梅原工務店
契約業者の住所	茨城県常陸太田市小目町517
工事の名称	R4久慈川左岸諸沢川堤防護岸工事
工事場所	茨城県常陸大宮市西野内地先・小貫地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【西野内地区】 1) 付帯道路工 2) 現場管理費
工期(自)	令和 5年 8月21日
工期(至)	令和 6年 8月15日
変更前の契約金額	283,360,000円(税込み)
変更金額	+ 550,000円(税込み)
変更後の契約金額	283,910,000円(税込み)
変更理由	1. 出来形確認による数量の変更について精算を行う。 (西野内地区) 1) 付帯道路工 数量(増): スロープ工 2) 現場管理費 数量(増): 熱中症補正率