

(第3回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月17日
契約業者名	長山工業(株)
契約業者の住所	茨城県常陸大宮市門井145-6
工事の名称	R4久慈川左岸家和楽地先樋管改築外工事
工事場所	茨城県常陸大宮市家和楽地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	1) 付属設備工 2) 仮設工 3) 共通仮設費
工期(自)	令和 5年 7月 1日
工期(至)	令和 6年 9月20日
変更前の契約金額	324,610,000円(税込み)
変更金額	+ 7,480,000円(税込み)
変更後の契約金額	332,090,000円(税込み)
変更理由	出来形確認による数量の変更について精算を行う。 1) 付属設備工 数量(増): 防止柵工 2) 仮設工 数量(増): 土留・仮締切工 3) 共通仮設費 数量(増): 熱中症補正