

(第1回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月25日
契約業者名	太啓建設株式会社 関東支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽1丁目1番10号
工事の名称	R 5 国道 1 6 号浅川橋橋梁補修工事
工事場所	東京都八王子市中野上町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、現場塗装工1式、 構造物撤去工1式、仮設工1式、
工期(自)	令和5年9月4日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	251, 900, 000円(税込み)
変更金額	+ 47, 850, 000円(税込み)
変更後の契約金額	299, 750, 000円(税込み)
変更理由	1. 橋梁付属物工 現地調査の結果、伸縮継手工、排水施設工、路側防護柵工、支承モルタル補修工について数量精査（増）する。 2. 橋梁補修工 現地調査の結果、部材の損傷状況に合わせ断面修復工を追加し、水切り設置工について数量精査（増）する。 3. 現場塗装工 塗膜試験の結果、既設の塗膜に有害物質が確認されたため、塗膜除去を増工し、数量精査（増）する。 4. 構造物撤去工 現地調査の結果、運搬処理工について数量精査（減）する。 5. 仮設工 現場工程を精査した結果、吊足場を一時撤去し、再設置する必要があるため、数量精査（増）する。 6. 共通仮設費 1) 受注者と協議の結果、運搬費を数量精査（増）する。 2) 上記、現場塗装工の変更に伴い、技術管理費に塗膜成分等の試験費を追加する。 7. 工期 工期は、現場塗装工及び仮設工の増工により182日間延長し、令和7年3月31日までとする。