

(第2回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	竹中道路(株)東京本店
契約業者の住所	東京都江東区新砂一丁目3番3号
工事の名称	R 5・R 6 日野出張所管内維持工事
工事場所	日野出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、国道20号日野出張所管内（東京都調布市仙川町地先～神奈川県相模原市緑区小淵地先）における巡回、舗装補修、除草等を行うほか、路面陥没や異常気象時などでの迅速な応急処理を実施するものである。
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	437, 580, 000円(税込み)
変更金額	+ 15, 950,000円(税込み)
変更後の契約金額	453, 530, 000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地調査の結果、補修が必要な既設舗装の損傷が確認されたため、舗装打換え工を増工する。 2. 区画線工 上記、舗装工の増工に伴い、復旧する区画線工を数量精査（増）する。 3. 共同溝巡回・点検工 現地調査の結果、共同溝構内の異常を早期に発見する必要性が生じたため、共同溝巡回・点検工を追加する。 4. 仮設工 上記の増工に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。 5. 工期 工期は元設計とおりとする。