

## (第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月25日	
契約業者名	(株)建設環境研究所	
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号	
業務の名称	R5下館河川事務所管内流況把握検討業務	
業務場所	鬼怒川・小貝川及びその周辺地域	
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量	<input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務
	<input type="checkbox"/> 地質調査業務	<input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、鬼怒川・小貝川の正常な流量の機能を維持するために必要な流量を検討することを目的とする。	
履行期間(自)	令和5年9月20日	
履行期間(至)	令和6年9月30日	
変更金前額	20,306,000 円(税込み)	
変更金額	4,785,000 円(税込み)	
変更金後額	25,091,000 円(税込み)	
変更理由	1. 現地調査及び土地改良区との調整結果、モニタリング地点において、測量期間を2ヶ月間から5ヶ月間(4月～8月)に増工する。(増工)	

### (第3回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年9月27日	
契約業者名	(株)建設環境研究所	
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号	
業務の名称	R5下館河川事務所管内流況把握検討業務	
業務場所	鬼怒川・小貝川及びその周辺地域	
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量	<input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務
	<input type="checkbox"/> 地質調査業務	<input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	1. モニタリング地点を3地点追加する。(増工) 2. 次年度以降の観測計画を検討する。(増工) 3. 情報共有システムについての費用を計上する。(増工)	
履行期間(自)	令和5年9月20日	
履行期間(至)	令和6年12月18日	
変契約更金前額	25,091,000 円(税込み)	
変更金額	20,108,000 円(税込み)	
変契約更金後額	45,199,000 円(税込み)	
変更理由	本業務の検討および、関係機関との調整の結果、モニタリング地点を3地点追加するとともに、関係機関が所有する水位計のデータを考慮した、次年度以降の観測計画を検討する。 上記に伴い、本業務の履行期間を令和6年9月30日から令和6年12月18日までとする。	