

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年10月11日
契約業者名	株式会社三希設備
契約業者の住所	埼玉県川越市中台元町一丁目 5 番地 1 5
工事の名称	R 5 日光砂防事務所空調設備改修工事
工事場所	栃木県日光市萩垣面 2 3 9 0
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	改修工事範囲の追加
工期 (自)	令和6年6月8日
工期 (至)	令和6年12月6日
変更前の契約金額 (税込)	¥39,963,000
変更金額 (税込)	¥11,550,000
変更後の契約金額 (税込)	¥51,513,000
変更理由	改修工事範囲の追加

(第 2 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年12月5日
契約業者名	株式会社三希設備
契約業者の住所	埼玉県川越市中台元町一丁目 5 番地 1 5
工事の名称	R 5 日光砂防事務所空調設備改修工事
工事場所	栃木県日光市萩垣面 2 3 9 0
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	改修箇所の追加
工期 (自)	令和6年6月8日
工期 (至)	令和6年12月6日
変更前の契約金額 (税込)	¥51, 513, 000
変更金額 (税込)	¥1, 375, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥52, 888, 000
変更理由	空気調和設備改修に伴い、石綿含有建材の調査および内装改修を追加するとともに、駐車場アスファルト舗装補修を追加