

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) N I P P O 東京統括事業所
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区東品川 3 - 3 2 - 2 0
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 ・ 8 亀有維持工事
工 事 場 所	亀有出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	管理延長 L = 3 7 . 8 k m 道路巡回工 1 式 応急処理工 1 式 切削オーバーレイ工 約 3 , 0 0 0 m ² 路面補修工 1 式 構造物補修工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 0 7 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 2 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1 0 , 4 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	※令和6年4月より適用する新積算基準の特例措置による変更