

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 2 日
契 約 業 者 名	日工建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝 4 - 2 - 9
工 事 の 名 称	R 6 東京国道管内改築保全工事
工 事 場 所	東京都千代田区霞が関一丁目～東京都港区虎ノ門一丁目 他 7 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	虎ノ門地区、大塚地区、日本橋地区、両国地区、新宿地区、渋谷地区、大田地区、品川地区 切削オーバーレイ工 約 4 0 0 m ² 路面切削工 (車道 : 国道) 約 2, 3 0 0 m ² 路面切削工 (車道 : 都道) 約 1, 4 0 0 m ² オーバーレイ工 (車道 : 国道) 約 4, 8 0 0 m ² オーバーレイ工 (車道 : 都道) 約 3, 0 0 0 m ² 縁石工 約 1, 0 0 0 m 防護柵工 1 式 応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 4, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 4 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 7, 4 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 品川地区 国道 1 5 号品川駅西口基盤整備事業について、事業承認看板の取換え等を行う必要が生じたことにより、道路付属物工、交通管理工を変更 (増工) する。