

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	東照工業(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区中町二丁目38番3号
工事の名称	R5国道14号両国橋外照明灯改修工事
工事場所	自) 東京都中央区東日本橋2丁目 至) 東京都墨田区両国2丁目
工事種別	電気設備工事
工事概要	ライン照明 360台 投光器 106台 無線機器(親機、子機) 4台 ケーブルラック 320m 配管配線工 1式 道路照明設置工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 6月 3日
工期(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	138,050,000円(税込み)
変更金額	+ 56,760,000円(税込み)
変更後の契約金額	194,810,000円(税込み)
変更理由	1. 道路照明設備設置工 現地調査の結果、照明灯の設置位置変更及び仕様を変更する必要性が生じたため、道路照明設備設置工を増工する。 2. 配管・配線工 現地調査の結果、配管及び配線を追加する必要性が生じたため、配管・配線工を増工する。 3. ケーブルラック設置工 現地調査の結果、ケーブルを敷設し装置を設置するケーブルラックを追加する必要性が生じたため、ケーブルラック設置工を追加する。 4. 仮設工 現地調査の結果、仮設方法を変更する必要性が生じたため、仮設工を増工する。