

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	東照工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区中町二丁目 3 8 番 3 号
工 事 の 名 称	R 5 品川・代々木出張所管内屋外無線 L A N 設備設置工事
工 事 場 所	東京都江東区新木場地区 外 1 2 箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	屋外無線 L A N 装置 (機器) VPN装置 (小規模) 4 9 台 LAN用SPD 4 9 台 屋外無線 L A N 設備設置工 4 9 台 配管・配線工 1 式 システムインテグレーション 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 3 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 9 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 3 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 屋外無線 L A N 装置 屋外無線 L A N 設備設置箇所について、構築ネットワークのデッドゾーン解消の為、設置箇所の増工を行うものとする。 屋外無線 L A N 設備設置の構成について、上記の増工に伴い、VPN装置、LAN用 SPD を追加する。 屋外無線 L A N 設備設置工について、上記の追加に伴い、VPN装置の設置の歩掛工を増工する。 VPN装置の設置に伴うシステムインテグレーションについて増工する。