

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月29日
契約業者名	向陽電気工業(株)
契約業者の住所	東京都港区芝公園2-9-5
工事の名称	R5国道20号三宅坂共同溝附帯設備更新工事
工事場所	自) 東京都千代田区隼町地先 至) 東京都千代田区麴町1丁目地先
工事種別	電気設備工事
工事概要	引込配電塔 1基 制御盤 3面 排水ポンプ 3台 防災ポンプ 4台 換気ファン 2台 照明灯 64台 配管・配線工 1式 配線器具設置工 1式 配管・配線撤去工 1式 配線器具撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 5年10月11日
工期(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	129,800,000円(税込み)
変更金額	+ 19,360,000円(税込み)
変更後の契約金額	149,160,000円(税込み)
変更理由	1. 共同溝附帯設備工 現地調査の結果、ケーブル及び照明器具に取付金具の必要性が生じたため、共同溝照明設備設置工を増工する。 現地調査の結果、換気ファンの附帯設備更新の必要性が生じたため、共同溝換気設備設置工を増工する。 現地調査の結果、配管・配線工、配線器具設置工、配管・配線撤去工、配線器具撤去工については、数量精査(増)する。 2. 仮設工 警察協議の結果及び上記工種の増工に伴い、交通管理工を数量精査(増)する。