

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	大野建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県愛甲郡愛川町中津 4 0 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 0 号烏山中間立坑構築その 2 工事
工 事 場 所	東京都世田谷区北烏山 6 丁目地先 外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	共同溝 (立坑) 1 箇所 開削土工 約 2 4 0 m ³ 現場打構築工 コンクリート 約 2 8 0 m ³ 鉄筋 約 2 2 t 現場打構築工 (上高井戸) コンクリート 約 2 0 m ³ 舗装工 車道 約 1 3 0 m ² 附帯設備工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 5 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 7 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 開削土工 現地調査の結果、掘削工を数量精査 (増) する。 2. 現場打構築工 現地調査の結果、現場打躯体工を数量精査 (増) する。 3. 舗装工 現地調査の結果、アスファルト舗装工、舗装版取り壊し工を数量精査 (減) する。 4. 仮設構造物維持管理工 現地調査の結果、立坑維持点検を追加する。 5. 現場打構築工 (上高井戸) 現地調査の結果および関係機関との協議の結果、工事出入口として上高井戸到達立坑を使用するため、上高井戸到達立坑の現場打躯体工を追加する。