

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	スバル興業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区有楽町 1 - 1 0 - 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	万世橋出張所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	管理延長 L = 3 4 . 7 K m 道路維持工 1 式 構造物補修工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 2 , 1 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 6 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 8 , 1 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 構造物補修工 現地調査の結果、横断歩道橋工のノンスリップ撤去、排水施設清掃工を減工する。 歩道橋 (東新町歩道橋、東山町歩道橋、大原歩道橋、北町 5 丁目歩道橋、赤塚溜池公園前歩道橋) を老朽化対策の観点から補修対象と決定したため、歩道橋補修工を追加する。