

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 4 日
契 約 業 者 名	新日本工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区佐賀 1 - 1 1 - 1 1
工 事 の 名 称	R 4 国道 3 5 7 号砂町地区共同溝補強その 4 工事
工 事 場 所	東京都江東区新木場 1 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	工事延長 L = 1 8 0 m 耐震工 (鋼矢板締切工) 1 9 5 枚 本復旧工 (舗装工) 約 2 9 0 m ² 布掘・仮復旧工 1 式 防護柵工 1 式 縁石工 1 式 構造物撤去工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 (路面覆工) 1 式 区画線工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 3 , 1 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 0 , 1 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 耐震工 現地調査の結果、圧入機単体では施工困難な箇所があり、鋼矢板圧入工法の変更が必要となったため、耐震工を増工する。 2. 布掘・仮復旧工 現地調査の結果、布掘土工、運搬処理工を数量精査 (増) する。 3. 本復旧工 現地調査の結果、本復旧土工を数量精査 (減) する。 4. 縁石工 現地調査の結果、縁石工を数量精査 (増) する。 5. 防護柵工 現地調査の結果、路側防護柵工を数量精査 (増) する。 6. 排水構造物工 現地調査の結果、工事影響範囲内にて U 字側溝の設置が必要となったため、側溝工を追加する。 7. 構造物撤去工 現地調査の結果、防護柵撤去工、地中障害物撤去工、運搬処理工を数量精査 (増) する。 8. 仮設工 現地調査および関係機関協議の結果、路面覆工、土留・仮締切工、交通管理工を数量精査 (増) する。