

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月11日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麴町5-4
業 務 の 名 称	R 5 行政情報システム最適化検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	「関東地方整備局情報セキュリティポリシー実施手順書」の改定 (案)を作成すること。作成にあたっては、令和6年3月に「国土交 通省情報セキュリティポリシー」の改定があったため、最新情報に 併せて改定 (案) の作成を行うこと。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月20日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,288,000 円 (税込)
変 更 金 額	2,860,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	27,148,000 円 (税込)
変 更 理 由	令和6年3月に「国土交通省情報セキュリティポリシー」の改定があ り、最新情報に併せて「関東地方整備局情報セキュリティポリシー 実施手順書」の改定が必要となったため、改定の追加検討を行うも のである。