

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月13日
契約業者名	日工建設（株）
契約業者の住所	東京都港区芝四丁目 2 番 9 号
工事の名称	R 5 国道 2 9 8 号千葉外環外環境整備他工事
工事場所	自) 千葉県松戸市上矢切 至) 千葉県市川市平田 2 丁目 他 2 箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【松戸・市川地区】 応急処理工 1 式 【田尻・高谷地区】 応急処理工 1 式 【新宿・金町地区】 応急処理工 1 式
工期（自）	令和6年7月24日
工期（至）	令和7年3月30日
変更前の契約金額	294,602,000 円（税込み）
変更金額	50,908,000 円（税込み）
変更後の契約金額	345,510,000 円（税込み）
変更理由	【松戸・市川地区】 1. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理事業工を増工する。 【田尻・高谷地区】 2. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理事業工を増工する。 【新宿・金町地区】 3. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理事業工を増工する。