

(第1回 **最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月17日
契約業者	株式会社菊池工業
契約業者の住所	茨城県古河市稲宮664番地の2
工事の名称	R5江戸川河川事務所建築改修工事
工事場所	千葉県野田市宮崎134
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 資料庫 構 造 鉄骨造 規 模 地上3階 建面積 168.00㎡ (国有財産法による) 建築面積 169.54㎡ (建築基準法による) 延べ面積 508.00㎡ (国有財産法による) 延べ面積 502.54㎡ (建築基準法による)
工期(自)	令和6年6月24日
工期(至)	令和6年10月21日
変更前の契約金額	14,113,000 円(税込み)
変更金額	+968,000 円(税込み)
変更後の契約金額	15,081,000 円(税込み)
変更理由	1. 現地詳細調査により、防水工事の数量、範囲を見直し、増工する。 2. 外壁施工数量調査により、外壁改修工事を追加し、増工する。 3. 現地詳細調査により、塗装改修工事の範囲を見直し、増工する。 4. 現地詳細調査により、タイル補修工事を追加し、増工する。