

[標準様式例 7-2]

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月27日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心1-1番地2
業務の名称	R5宇都宮国道管内橋梁補修設計他業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	詳細調査 一式
履行期間(自)	令和5年7月28日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	60,478,000円(税込み)
変更金額	+6,171,000円(税込み)
変更後の契約金額	66,649,000円(税込み)
変更理由	<p>赤塚高架橋(下り)の補修設計にあたり、詳細調査が必要と判断されたため、詳細調査(赤塚高架橋(下り))を追加する。</p> <p>上記変更に伴い、履行期間を令和6年8月30日までとする。</p>

[標準様式例 7-2]

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月29日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R5宇都宮国道管内橋梁補修設計他業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修設計 赤塚高架橋 一式 上蒲生高架橋(上り) 一式 詳細調査-PCB含有調査 一式 地震時緊急点検 一式
履行期間(自)	令和5年7月28日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	66,649,000円(税込み)
変更金額	+16,247,000円(税込み)
変更後の契約金額	82,896,000円(税込み)
変更理由	補修工事計画にあわせて橋梁補修設計が必要となったことから、赤塚高架橋及び上蒲生高架橋の橋梁補修設計を追加する。 上記追加に伴い、詳細調査を追加する。 宇都宮国道事務所管内で震度5弱を観測したため、地震時緊急点検を追加する。