

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月30日
契約業者名	株式会社 長大 つくば支店
契約業者の住所	茨城県つくば市東平塚730
業務の名称	R5国道4号宝積寺電線共同溝詳細設計(その1)業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	測量の追加 BIM/CIM活用検討に伴う追加
履行期間(自)	令和5年12月7日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	24,156,000円(税込)
変更金額	6,875,000円(増)
変更後の契約金額	31,031,000円(税込)
変更理由	現地踏査の結果、不足データを補完するため測量を追加する。 BIM/CIM活用検討に伴い、具体的に可視化するための モデル構築を追加する。 履行期間を令和7年3月28日まで延伸する。