

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月29日
契約業者名	常盤工業(株) 関東支店
契約業者の住所	埼玉県三郷市中央2-40-4
工事の名称	R4・5・6 柏出張所管内維持工事
工事場所	柏維持修繕出張所管内(国道6号、国道16号)
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路附属施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 4年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	736,890,000円(税込み)
変更金額	+ 21,802,000円(税込み)
変更後の契約金額	758,692,000円(税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書第26条1項に基づく請負代金額の変更 令和6年4月1日付けで、工事受注者より工事請負契約書第26条1項に基づく請負代金額の変更の請求があったため、令和6年8月19日付けで協議を行い変更契約を行うものである。

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月18日
契約業者名	常盤工業(株) 関東支店
契約業者の住所	埼玉県三郷市中央2-40-4
工事の名称	R4・5・6 柏出張所管内維持工事
工事場所	柏維持修繕出張所管内(国道6号、国道16号)
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路附属施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 4年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	758,692,000円(税込み)
変更金額	+ 66,220,000円(税込み)
変更後の契約金額	824,912,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地精査の結果、騒音・振動対策が必要となったため、切削オーバーレイ工(3)について数量精査(増)する。 2. 区画線工 現地精査の結果、区画線工について数量精査(増)する。 3. 工期 工期は元設計のとおりとする。