

(第3回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝公園 2 - 9 - 3
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 国道 5 1 号山之作・東金山改良舗装工事
工 事 場 所	自) 千葉県成田市山之作 至) 千葉県成田市東金山
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 舗装工 1 式 電線共同溝工 1 式 排水構造物工 1 式 縁石工 1 式 防護柵工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 4 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 9 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

1. 道路土工
 - 1) 現地調査の結果、掘削工を、数量精査(減)する。
 - 2) 現地調査の結果、路体盛土工を、数量精査(増)する。
2. 地盤改良工
配合試験の結果、路床安定処理工について、固化材使用量を減とする。
3. 舗装工
 - 1) 現地調査の結果、アスファルト舗装工(4)を、数量精査(増)する。
 - 2) 現地調査の結果、アスファルト舗装工(1)、(6)及び橋面防水工を、数量精査(減)する。
4. 縁石工
現地調査の結果、縁石工を、数量精査(減)する。
5. 踏掛版工
現地調査の結果、踏掛版工を、数量精査(減)する。
6. 情報ボックス工
現地調査の結果、管路工について、管種を変更することとなったため、増工する。
7. 伐採工
現地調査の結果、伐採工を、数量精査(増)する。
8. 応急処理工
現地調査の結果、応急処理を増工する。
9. 仮設工
 - 1) 警察協議の結果及び上記増工に伴い、交通管理工を数量精査(増)する。
 - 2) 現地調査の結果、工事用道路工について、工事用道路盛土に必要な土砂を工区外から運搬する必要が発生したため、増工する。