

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 9月18日 |
| 契約業者名 | (株) ニューテック康和 千葉支店 |
| 契約業者の住所 | 千葉県匝瑳市野手958番地 |
| 工事の名称 | R5-7酒々井出張所管内維持工事 |
| 工事場所 | 酒々井出張所管内 (国道51号) |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 | 巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 コンクリート構造物補修工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路附属施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 |
| 工期 (自) | 令和 5年 4月 1日 |
| 工期 (至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 733,700,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 68,200,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 801,900,000円 (税込み) |

変 更 理 由

1. 巡視・巡回工
現地精査の結果、通常巡回（A）昼間については数量精査（増）とし、通常巡回（B）昼間については数量精査（減）する。
2. 舗装工
現地調査の結果、切削オーバーレイ工（1）（2）を削除し、切削オーバーレイ工（3）及び薄層カラー舗装及びクラック処理を増工する。
3. 標識工
現地調査の結果、小型標識工について増工する。
4. 植栽維持工
現地精査の結果、樹木・芝生管理工の寄植剪定中木、低木について数量精査（増）する。
5. 除草工
現地精査の結果、道路除草工の道路除草、運搬処理工草、防草処理工について数量精査（増）する。
6. 区画線工
現地精査の結果、区画線工の溶融式区画線について数量精査（増）する。
7. 構造物撤去工
現地精査の結果、道路附属物撤去工の立入防止柵撤去、運搬処理工について数量精査（増）する。
8. 工期
工期は元設計のとおりとする。