

(第2回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	東邦建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県成田市吉倉 1 5 0 - 1 8
工 事 の 名 称	R 5 圏央道多古地区改良その 1 6 工事
工 事 場 所	2 工区 自) 千葉県香取郡多古町一楸田地先 至) 千葉県香取郡多古町喜多大 原地先 外 1 箇所 (5 工区)
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 法面工 1 式 排水構造物工 1 式 応急処理工 1 式 応急作業 (2 工区) 1 式 応急作業 (5 工区) 1 式 仮設工 1 式 交通管理工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 6 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 2 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 9 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路改良 (2 工区) 1-1 道路土工 1) 路床盛土工・法面整形工 工事間調整の結果、他工事にて施工することとなったため、減工する。 1-2 地盤改良工 1) 土砂運搬工 工事間調整の結果、土砂運搬工を、追加増工する。 2) 路床安定処理工 路床盛土工の減工に伴い、路床安定処理工を減工する。 3) 自走式土質改良工 現地精査及び配合試験の結果、土質改良について、改良土量及び固化材使用量を数量 (減) する。 1-3 法面工・排水構造物工 路床盛土工の減工に伴い、法面工及び排水構造物工を減工する。 1-4 応急処理工 現地調査の結果、応急処理工を数量精査 (増) する。 1-5 仮設工 置き場管理工の追加に伴い、工事用道路工を追加増工する。 1-6 交通管理工 工事箇所の追加に伴い、交通管理工を数量 (増) する。