

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月20日
契約業者名	鹿島道路(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27
工事の名称	R5国道16号市原地区(その11)電線共同溝工事
工事場所	千葉県市原市姉崎海岸地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	舗装版撤去工 1式 開削土工 1式 電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 交通管理工 1式
工期(自)	令和 5年12月18日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	219,505,000円(税込み)
変更金額	+ 64,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	284,405,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装版撤去工 現地調査の結果、舗装版破碎工については、数量精査(増)する。 2. 開削土工 現地調査の結果、掘削工、埋戻し工及び残土処理工については、数量精査(増)する。 3. 電線共同溝工 現地調査の結果、プレキャストボックス工については、数量精査(増)する。 また、管路工については、数量精査(減)する。 4. 舗装工 現地調査の結果、舗装打換え工および切削オーバーレイ工については、数量精査(増)する。また、仮復旧工及び仮復旧工については、数量精査(減)する。 5. 排水構造物工 現地調査の結果、側溝工については、数量精査(減)する。 6. 縁石工 現地調査の結果、縁石工については、数量精査(増)する。

7. 区画線工
現地調査の結果、区画線工については、数量精査（増）する。
8. 構造物撤去工
現地調査の結果、排水構造物撤去工及び縁石撤去工については、数量精査（減）する。
9. 共通仮設費
受注者との協議の結果、試掘を追加する。
10. 技術管理費
受注者との協議の結果、土質試験及び遠隔臨場を追加する。
11. 工期
工期は舗装版撤去工、舗装工及び区画線工等の増工により91 日間延長し、令和7 年2 月28 日までとする。