

## (第1回) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 6 年 6 月 2 8 日                                                                                                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 名       | (株) 小野工業所                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 福島県福島市町庭坂字堀ノ内3-1                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 の 名 称       | R5木更津出張所管内道路構造物他補修工事                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 事 場 所         | 自) 千葉県南房総市富浦町豊岡地先 至) 千葉県君津市小山野地先                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 種 別         | 維持修繕工事                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工 事 概 要         | 【金谷地区】<br>トンネル補修工 1式<br>構造物補修工 1式<br>防護柵工 1式<br>耐震壁工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式<br>【南無谷地区】<br>構造物補修工 1式<br>仮設工 1式<br>【萩生地区】<br>構造物補修工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式<br>【豊岡地区】<br>法面工 1式<br>仮設工 1式<br>【二部地区】<br>構造物補修工 1式<br>仮設工 1式<br>【小山野地区】<br>構造物補修工 1式<br>仮設工 1式 |
| 工 期 (自)         | 令和 5 年 9 月 2 7 日                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 期 (至)         | 令和 6 年 8 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 165,550,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 金 額         | + 46,365,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 211,915,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                               |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>変 更 理 由</p> | <p>【金谷地区】</p> <p>1. トンネル補修工<br/>       現地調査の結果、補修が必要な範囲が確認されたため、ひび割れ補修工を増工する。</p> <p>2. 構造物補修工<br/>       現地調査の結果、補修が必要な範囲が確認されたため、ひび割れ補修工、断面修復工、はく落防止工を増工する。</p> <p>3. 耐震壁工<br/>       現地調査の結果、打替が必要な範囲が確認されたため、耐震壁打替工について、増工する。</p> <p>4. 構造物撤去工<br/>       警察協議の結果、構造物取壊し工について、作業区分の変更（昼間作業から夜間作業）が生じたため、変更する。</p> <p>5. 仮設工<br/>       現地精査の結果、飛散養生工、交通管理工について、増工する。</p> <p>【萩生地区】</p> <p>1. 構造物補修工<br/>       現地調査の結果、打越トンネルにおいて、補修が必要な範囲が確認されたため、追加増工する。</p> <p>2. 仮設工<br/>       現地精査の結果、交通管理工について、増工する。</p> <p>【豊岡地区】</p> <p>1. 法面工<br/>       現地精査の結果、法面整形工、法粹工について、減工する。</p> <p>2. 仮設工<br/>       現地精査の結果、飛散養生工、交通管理工について、増工する。</p> <p>【二部地区】</p> <p>現地調査の結果、勝岩トンネルにおいて、補修が必要な範囲が確認されたため、追加増工する。</p> <p>【小山野地区】</p> <p>現地調査の結果、小山野トンネルにおいて、補修が必要な範囲が確認されたため、追加増工する。</p> <p>【共通】</p> <p>1. 工期<br/>       工期は、上記の増工に伴い、施工箇所及び施工数量が増となったことから、63日間延伸し、令和6年8月30日まで延伸する。</p> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## （第2回）契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 6 年 8 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 契 約 業 者 名       | (株) 小野工業所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 福島県福島市町庭坂字堀ノ内 3 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工 事 の 名 称       | R 5 木更津出張所管内道路構造物他補修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工 事 場 所         | 自) 千葉県南房総市富浦町豊岡地先 至) 千葉県君津市小山野地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工 事 種 別         | 維持修繕工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工 事 概 要         | <p>【金谷地区】</p> <p>トンネル補修工 1 式</p> <p>構造物補修工 1 式</p> <p>防護柵工 1 式</p> <p>耐震壁工 1 式</p> <p>構造物撤去工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p> <p>【南無谷地区】</p> <p>構造物補修工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p> <p>【萩生地区】</p> <p>構造物補修工 1 式</p> <p>構造物撤去工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p> <p>【豊岡地区】</p> <p>法面工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p> <p>【二部地区】</p> <p>構造物補修工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p> <p>【小山野地区】</p> <p>構造物補修工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 期 (自)         | 令和 5 年 9 月 2 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工 期 (至)         | 令和 6 年 1 2 月 2 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 2 1 1 , 9 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 金 額         | + 9 6 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 3 0 8 , 6 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 理 由         | <p>【金谷地区】</p> <p>1. 構造物補修工</p> <p>現地調査の結果、元名ロックシェットの補修範囲が増えたため、断面修復工を数量精査（増）する。</p> <p>また、現地調査の結果、潮噴第一ロックシェット、潮噴第二ロックシェットのはく落防止工を数量精査（減）し、排水管取付工を数量精査（増）する。</p> <p>2. 構造物撤去工</p> <p>現地調査の結果、元名ロックシェットについて、補修工法が追加（コンクリート研り）となったため、構造物取壊し工を増工する。</p> <p>また、潮噴第一ロックシェットについては、現地調査の結果、構造物取壊し工を数量精査（減）する。</p> <p>3. 仮設工</p> <p>現地精査の結果、交通管理工について、数量精査（増）する。</p> <p>【南無谷地区】</p> <p>1. 構造物補修工</p> <p>現地精査の結果、南無谷トンネルにおいて、はく落防止ネット張を数量精査（増）する。</p> <p>2. 仮設工</p> <p>現地精査の結果、交通管理工について、数量精査（増）する。</p> <p>【萩生地区】</p> <p>1. 構造物補修工</p> <p>現地精査の結果、洞ロトンネルにおいて、はく落防止工を数量精査（増）する。</p> <p>2. 構造物撤去工</p> <p>現地精査の結果、既設パネル撤去工について、数量精査（減）する。</p> <p>3. 仮設工</p> <p>現地精査の結果、交通管理工について、数量精査（増）する。</p> <p>【共通】</p> <p>1. 工期</p> <p>工期は、上記の増工に伴い、施工方法及び施工数量が増となったことから、1 1 9 日間延伸し、令和 6 年 1 2 月 2 7 日まで延伸する。</p> |