

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 7日
契約業者名	東亜道路工業(株) 関東支社
契約業者の住所	東京都港区六本木7-3-7
工事の名称	R6-R8船橋出張所管内維持工事
工事場所	船橋出張所管内(国道14号、国道16号、国道357号)
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 コンクリート構造物補修工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路附属施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	619,300,000円(税込み)
変更金額	+ 2,794,000円(税込み)
変更後の契約金額	622,094,000円(税込み)
変更理由	1. 新積算基準特例措置の適用 本工事は、「令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて(令和6年2月28日付け国会公契第29号、国官技第372号、国道国技第198号、国北予第22号)」の通知に基づく対応が可能な工事である。 令和6年4月5日付けで工事受注者より上記、特例措置に基づく変更の請求があったため、工事請負契約書第62条に基づき協議を行い、契約変更を行うものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月18日
契約業者名	東亜道路工業(株) 関東支社
契約業者の住所	東京都港区六本木7-3-7
工事の名称	R6-R8船橋出張所管内維持工事
工事場所	船橋出張所管内(国道14号、国道16号、国道357号)
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 コンクリート構造物補修工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路附属施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	622,094,000円(税込み)
変更金額	+ 58,080,000円(税込み)
変更後の契約金額	680,174,000円(税込み)
変更理由	1. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理工について数量精査(増)する。 2. 工期 工期は元設計のとおりとする。