

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月18日
契約業者名	日本道路(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都文京区目白台 2-6-14
工事の名称	R6-R8木更津出張所管内維持工事
工事場所	木更津出張所管内(国道16号、国道127号、国道409号)
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 コンクリート構造物補修工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	579,260,000円(税込み)
変更金額	+64,460,000円(税込み)
変更後の契約金額	643,720,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地精査の結果、切削オーバーレイ工(3)の数量を増工する。また、殻運搬(路面切削)(1)の数量を増工し、殻処分(1)の数量を増工する。 2. 除草工 現地精査の結果、除草工の道路除草(複合)(I)-3・(II)-3の数量を減工し、(I)-5の数量を増工する。また、運搬処分(草)(1)の数量を減工し、運搬処分(草)(2)の数量を増工する。また、防草処理工の防草シートの数量を増工する。 3. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理(A)昼間及び、応急処理(B)夜間共に、普通作業員・特殊運転手・軽作業員の数量を減工し、特殊作業員・一般運転手の数量を増工する。 4. 区画線工 現地精査の結果、区画線工(アスファルト)の溶融式区画線(1)・(2)の数量を減工し、溶融式区画(1)-1・(3)-1・(4)・(4)-1・(5)-1・(6)-1・(7)-1の数量を増工する。 5. 仮設工 現地精査の結果、交通管理工の交通誘導警備員(A)・(B)昼間、及び交通誘導警備員(A)・(B)夜間の数量を増工する。