

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月19日
契約業者名	藤木園緑化土木(株)
契約業者の住所	千葉県習志野市茜浜1-6-4
工事の名称	R6船橋出張所管内緑地管理その1工事
工事場所	船橋出張所管内(国道14号、国道16号)
工事種別	造園工事
工事概要	植栽維持工 1式 除草工 1式 植物廃材処理工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	38,060,000円(税込み)
変更金額	+ 143,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,203,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 新積算基準特例措置の適用</p> <p>本工事は、「令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて(令和6年2月28日付け国会公契第29号、国官技第372号、国道国技第198号、国北予第22号)」の通知に基づく対応が可能な工事である。</p> <p>令和6年4月5日付けで工事受注者より上記、特例措置に基づく変更の請求があったため、工事請負契約書第62条に基づき協議を行い、契約変更を行うものである。</p>

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月27日
契約業者名	藤木園緑化土木(株)
契約業者の住所	習志野市茜浜1-6-4
工事の名称	R6船橋出張所管内緑地管理その1工事
工事場所	船橋出張所管内(国道14号、国道16号)
工事種別	造園工事
工事概要	植栽維持工 1式 除草工 1式 植物廃材処理工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	38,203,000円(税込み)
変更金額	+ 1,980,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,183,000円(税込み)
変更理由	1. 樹木・芝生管理工 現地精査の結果、樹木せん定の中低木については、数量精査(減)する。 寄植せん定の中木、低木については、数量精査(増)する。 2. 除草工 現地精査の結果、道路除草(複合)国道16号、国道14号については、数量精査(減)する。 3. 応急処理工 現地精査の結果、応急作業については、数量精査(増)する。 4. 工期 工期は元設計のとおりとする。