

第 2 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年5月21日
契約業者名	株式会社近代設計 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区鍛冶町 1 丁目 9 番 1 6 号
業務の名称	R 5 横浜国道管内橋梁点検（その 1）業務
業務場所	神奈川、金沢国道、保土ヶ谷各出張所管内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	神奈川、金沢国道、保土ヶ谷各出張所管内の道路橋について各部材の損傷及び変状の状態を把握し、損傷等に対し必要な措置の特定のために情報を収集することで、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図る等の橋梁に係る適切な維持管理を行うために、点検等を行い必要な資料を作成する。
履行期間（自）	令和 5 年 5 月 1 2 日
履行期間（至）	令和 6 年 5 月 3 1 日
変更前の契約金額	¥ 5 3 , 6 8 0 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 7 3 , 4 2 5 , 0 0 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 1 2 7 , 1 0 5 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	- 橋梁定期点検 - 現地調査の結果、点検面積及び点検方法に変更が生じたため数量を増工する。 - 補修工事完了及び現地調査の結果、点検箇所を追加する。 - 緊急点検 - 現地調査の結果、損傷が確認されたため、緊急点検、及び追跡調査を追加する。 - 歩道橋撤去設計 - 現地調査の結果、緊急に撤去が必要であることから、歩道橋撤去設計を追加する。