

第 2 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月20日
契約業者名	首都高技術株式会社
契約業者の住所	
業務の名称	R 5 横浜国道管内歩道橋点検（その1）業務
業務場所	神奈川、金沢国道、湘南各出張所管内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	神奈川、金沢国道、湘南各出張所管内の歩道橋について各部材の損傷及び変状の状態を把握し、損傷等に対し必要な措置の特定の為に情報を収集することで、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図る等の歩道橋に係る適切な維持管理を行うために、点検等を行い必要な資料を作成する。
履行期間（自）	令和 5 年 5 月 2 4 日
履行期間（至）	令和 6 年 6 月 2 8 日
変更前の契約金額	¥ 4 4 , 2 0 9 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 2 3 , 8 5 9 , 0 0 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 6 8 , 0 6 8 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none">歩道橋定期点検<ul style="list-style-type: none">定期点検の結果、著しい損傷が確認された為、詳細調査を追加する。歩道橋設計<ul style="list-style-type: none">現地調査の結果、緊急に補修する必要性が生じたため、補修設計を追加する。