

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月25日
契約業者名	株式会社ニュージェック 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区亀戸一丁目5番7号
業務の名称	R 5 横浜国道事務所管内電線共同溝詳細設計外業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	<p>横浜国道事務所管内の5地区において、電線共同溝の予備設計、詳細設計及び修正設計と歩道詳細設計を行う。</p> <p>(電線共同溝詳細設計は、試掘調査及び非破壊探査により、埋設物の位置を正確に把握した上で電線共同溝の配置計画を行い、参画企業及び既設埋設物管理者との協議結果に基づく図面・数量の作成を行う。)</p> <p>(歩道詳細設計は、歩道幅員の確保、無電柱化までのスケジュールが短くなるように配慮した設計とする。)</p>
履行期間(自)	令和5年9月28日
履行期間(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	¥51,524,000.- (税込み)
変更金額	¥5,841,000.- (税込み)
変更後の契約金額	¥57,365,000.- (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 基準点測量及び路線測量 電線共同溝詳細設計に当たり、測量が必要になったため、基準点測量及び路線測量を追加する。 電線共同溝設計 現地調査の結果、占用物件を移設する必要が生じたため、電線共同溝修正設計等を増工する。 歩道設計 歩道の本復旧箇所の追加が生じたため、歩道詳細設計を増工する。 工期 上記内容の変更により、令和6年12月20日までとする。