

第 3 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月25日
契約業者名	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R5国道1号渋滞状況分析・対策検討業務
業務場所	国道1号横浜新道終点部～藤沢バイパス出口交差点
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	神奈川県内の国道1号における主要渋滞箇所等について、要因分析、対策検討、対策実施効果の検証等を行う。
履行期間（自）	令和5年9月30日
履行期間（至）	令和6年6月28日
変更前の契約金額	¥31,603,000. - (税込み)
変更金額	¥55,000. - (税込み)
変更後の契約金額	¥31,658,000. - (税込み)
変更理由	1. 渋滞状況分析・対策検討等 検討条件の変更により、渋滞状況分析・対策検討を増工する。