

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月25日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業務の名称	R 5 横浜湘南道路藤沢地区施工計画検討他業務
業務場所	自) 神奈川県藤沢市城南 3 丁目 至) 神奈川県藤沢市城南 1 丁目
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	圏央道（横浜湘南道路）の藤沢地区において、事業の進捗状況を踏まえ、全体施工計画検討や工事に必要となる設計を実施する。
履行期間（自）	令和 5 年 1 2 月 2 日
履行期間（至）	令和 6 年 9 月 3 0 日
変更前の契約金額	¥ 6 7, 9 9 1, 0 0 0. - （税込み）
変更金額	¥ 1 7, 9 6 3, 0 0 0. - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 8 5, 9 5 4, 0 0 0. - （税込み）
変更理由	1. 全体施工計画 検討条件の変更により、全体施工計画を減工する。 2. 一般構造物設計 関係機関と調整の結果、一般構造物が必要となったため、詳細設計を追加する。 3. 橋梁設計 地質調査の結果、橋梁下部工の修正が必要となったため、修正設計を追加する。 4. 履行機関 上記内容の変更により、令和 6 年 9 月 3 0 日までとする。