

第 2 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月25日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業務の名称	R 5 神奈川県内道路整備効果分析他（その 2）業務
業務場所	神奈川県内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	神奈川県内における現在の交通状況のほか、将来交通需要や交通特性等を把握したうえで、新たな道路ネットワークの必要性等について検討する。
履行期間（自）	令和 6 年 3 月 6 日
履行期間（至）	令和 7 年 1 月 3 1 日
変更前の契約金額	¥ 2 3, 1 8 8, 0 0 0. -（税込み）
変更金額	¥ 1, 9 6 9, 0 0 0. -（税込み）
変更後の契約金額	¥ 2 5, 1 5 7, 0 0 0. -（税込み）
変更理由	1. 道路整備効果分析他 災害時における道路整備効果を検討するため、災害時道路ネットワーク検討業務を追加する。 2. 履行期間 上記内容の変更により、令和 7 年 1 月 3 1 日までとする。